

**RELAZIONE TECNICA - NUGHEDU SANTA VITTORIA - AO 78304C\_01**

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella relizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepigo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	[n]	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	[m]	402	24
MINITRINCEA	[m]	1543	39
NO - DIG	[m]	0	0
TUBAZIONE ESISTENTE	[m]	0	0
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	[n]	40	20
APERTURA CHIUSINI	[n]	1	1
CASSETTA VTR	[m]	0	0
<b>Totale</b>			<b>85 gg</b>

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

**Posa Armadio Ottico**

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA VITTORIO VENETO 10	78304C_01	40.10126675	8.951491044	1

**Elenco Tratte di scavo e riutilizzo**

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	CASSETTA FE-VTR	Durata Scavi In Gg
VIA SANTA CROCE	12	176	0	0	0	5
VIA GIUSEPPE MAZZINI	2	54	0	0	0	3
VIA ALDO MORO	82	0	0	0	0	3
VIA VITTORIO VENETO	9	133	0	0	0	4
VIA SAN GIACOMO	7	110	0	0	0	4
VIA GUGLIELMO MARCONI	15	217	0	0	0	6
VIA CESARE BATTISTI	7	146	0	0	0	4
VIA REGINA ELENA	175	134	0	0	0	9
VIA D ANNUNZIO	5	121	0	0	0	4
VIA PIETRO NENNI	41	0	0	0	0	2
VIA VITTORIO EMANUELE	15	115	0	0	0	4
PIAZZA PARROCCHIA	19	3	0	0	0	2
VIA GARIBALDI	4	42	0	0	0	2
VIA NAZARIO SAURO	0	8	0	0	0	1
VIA XX SETTEMBRE	3	92	0	0	0	3
VIA DANTE	2	85	0	0	0	3
VIA DEL POETA	0	42	0	0	0	1
VIA CAVOUR	4	65	0	0	0	3
<b>Vie Interessate dai lavori: 18</b>	<b>402 metri</b>	<b>1543 metri</b>	<b>0 metri</b>	<b>0 metri</b>	<b>0 metri</b>	<b>63 gg</b>

**Elenco Pozzetti**

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
VIA SAN GIACOMO	0	4	0	0	0
VIA GARIBALDI	0	1	0	0	0
VIA PIETRO NENNI	0	1	0	0	0
VIA D ANNUNZIO	0	3	0	0	0
VIA REGINA ELENA	0	3	0	3	0
VIA SANTA CROCE	0	2	0	2	0
VIA CESARE BATTISTI	0	2	0	1	0
VIA VITTORIO EMANUELE	0	2	0	0	0
VIA VENETO	0	1	0	0	0
VIA XX SETTEMBRE	0	2	0	1	0
VIA DANTE	0	1	0	1	0
VIA GIUSEPPE MAZZINI	0	1	0	0	0
VIA DEL POETA	0	1	0	0	0
VIA GUGLIELMO MARCONI	0	3	0	2	0
VIA ALDO MORO	0	1	0	0	0
VIA CAVOUR	0	0	0	1	0
PIAZZA PARROCCHIA	0	0	0	1	0
<b>Vie Interessate dai lavori: 17</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

**Elenco Apertura Chiusini**

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
VIA VITTORIO VENETO	0	0	0	0	1

TELECOM ITALIA S.p.A.

Sede Legale: Via Gaetano Negri, n. 1 – 20123 Milano (MI)

Capitale Sociale: euro 11.677.0020855,10

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle

Imprese di Milano: 00488410010

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Vie Interessate dai lavori: 1	0	0	0	0	1
-------------------------------	---	---	---	---	---

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato planimetrico allegato alla presente relazione.

Il rinterro verrà effettuato con materiale idoneo, il tutto sarà eseguito a strati, si provvederà a compattare i vari strati con l'ausilio di mezzi idonei e le pavimentazioni divelte saranno ripristinate secondo la loro originaria conformazione.

Il lavoro sarà eseguito nel più breve tempo con il minor intralcio alla circolazione stradale, e con le vigenti normative sulla segnaletica nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche assicurando la normale circolazione pedonale e veicolare.

Saranno prese tutte le precauzioni per la protezione degli altri servizi. L'intervento sarà in tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge.

Saranno usate tutte quelle cautele atte ad evitare, in seguito, cedimenti al piano viabile e pedonale.

RingraziandoVi per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Cagliari, 27 ottobre 2023

TIM S.p.A.  
Ing. Francesco Castia